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Prazo da Concessão 43 anos 

Investimento Total (2002-2043)  Bi R$ 16 

Capital Social Mi R$ 100 

Volume de Negócios (2012) Mi R$ 124 

Vazão  Média Tratada (2012)

  

 300.000 m3/dia 

População Servida 1,5 milhões de 

habitantes 

SIMTEJO 

 

BREVE APRESENTAÇÃO DOS PARCEIROS 

Lisboa 

Loures 

V. F. Xira 

Amadora 

Mafra 

Odivelas 



Fundação 1983 

Volume de Negócios (2011) Mi R$ 134 

Capital Social R$ 2.160.000 

Colaboradores (2012) 940 

Presença Internacional  4 continentes 

Filiais, participadas e subsidiárias 19 empresas 

Grupo CONSULGAL 

 

BREVE APRESENTAÇÃO DOS PARCEIROS 



 

MODELO DE PARCERIA 

Uma parceria Público Privada 

Concessionária de 

capitais públicos 

Empresa Estatal de Águas 

Investimentos 

Gestão Patrimonial 

Operação e Manutenção 

ETE de Alcântara 

Construção 

Definição do Projeto Base 

Revisão do projeto executivo 

Gerenciamento 

Acompanhamento Ambiental 

Empreiteiro 



EE3 
EE3 

ETAR DE 

ALCÂNTARA 

COLECTORES UNITÁRIOS: INTERCEPÇÕES / DESCARREGADORES SIMTEJO : INVESTIMENTOS 
 

O PROJETO 

Intercetor geral 



Tempo 

Húmido 

Caudal Ponta 6,6 m3/s 

Caudal ponta 

24 h 
570 240 m3/d 

Tempo 

Seco 

Caudal ponta 3,3 m3/s 

Caudal médio 

diário 
181 455 m3/d 

 

O PROJETO 

ETE Alcântara 

Pre-Tratamento 



CONSTRUÇÃO 

 

OS DESAFIOS 

PLANEJAMENTO 

CONCEÇÃO 



Afluências muito variáveis (contribuição pluvial) 

 

DESAFIOS DE CONCEÇÃO 

Difícil movimentação interna de veículos e  

pessoas 

Constrangimento de Espaço nas três dimensões (e no 

tempo, também…) 
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MULTIFLO (TH:  6,6 m3/s) 

ACTIFLO (TH: 3,3 m3/s) 
 

 

 

 

TRATAMENTO DE TEMPO HÚMIDO E DE TEMPO SECO 

Decantação Acelerada 



 

TRATAMENTO BIOLÓGICO COMPACTO 

Biofiltração 

15 BIOFILTROS 

Área Unitária 215 m2 

Volume Unitário 750 m3  

 

TOTAL 3.225 m2 

             11.250 m3 



Faseamento da Obra (ETE existente a funcionar) 

 

DESAFIOS DE PLANEJAMENTO 

Metas parciais para conclusão 

Execução simultânea da lage de 
cobertura 

Obras provisórias 



 

FASEAMENTO DA OBRA 

3 etapas 

FASE 1 – ADAPTAÇÃO DA ETE EXISTENTE-  Construção do Actiflo 

Iniciou Outubro 2006 

Terminou Agosto 2007 

 

Capacidade de Tratamento :  3.3 m3/s 

FASE 2 –  CONSTRUÇÃO DO TRATAMENTO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO, TERCIÁRIO E TRATAMENTO DE 
LAMAS 

Iniciou Dezembro 2006 

Terminou Novembro 2009 

 

Capacidade de Tratamento :  3.3 m3/s 

FASE 3 – CONSTRUÇÃO DO MULTIFLO 1 A 4, SEGUNDA LINHA DE LODOS, TRATAMENTO DE ODORES, 
CONSTRUÇÃO DO JARDIM 

Iniciou Setembro 2009 

Terminou Dezembro 2010 

 

Capacidade de Tratamento :  6.6 m3/s 



Segurança em obra 

 

DESAFIOS DE CONSTRUÇÃO 

Movimentação de cargas e equipamentos de 
grandes dimensões 

Construção local de peças  

 

Acompanhamento Ambiental 



 

O RESULTADO 

Tejo limpo 



OBRIGADO 

francisco.machado@sisaqua.pt 


