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Ligue seu bluetooth, abra seu Linkedln e se
conecte com as pessoas ao seu redor



Nero Zanotti

Engenheiro civil e Mestre em
inovacdo na construcao civil pela
Poli-USP. Atuou em grandes obras
em infraestrutura implantando e
desenvolvendo o Lean
Construction diretamente no
canteiro de obra. Também
aplicou técnicas de LC em
gerenciadora de obras publicas.
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Quando voceé pensa em Lean
Construction, o que te vem a cabeca?


https://www.mentimeter.com/s/667a4a4167452d0798f59c54fc7ba2ee/01bf3426c5b6

De onde surgiu

Taiichi Ohno Lauri Koskela



O que nao é

Ndo € uma bala de prata
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Antes Depois
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Reducdo de desperdicios: adutora
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Horas gastas em interferéncias construtivas



O Reducdo de 26% no custo de MO
e Equipamentos

O 53 dias a menos de duracdo (41%)
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Torre de conirole

Benchmarcking dos indicadores da obra




Kaizens

“Skate” criado
para facilitar a
desforma em
locais confinados

Aumento de produtividade da
desfoma em 40%




Kaizens

Criacdo de
dispositivo para
alinhamento do
perimetro do tubo

Diminuicdo do tempo de
acoplamento em 60%




Kaizens

Gabarito + apoio
para corte de tubo
(luva)

Gabarito para
corte de 7 tubos
(luvas) ao mesmo
tempo

Reducdo de 70% do tempo




Criacdo de um catdlogo
de dispositivos de
seguranca com mais de 60
itens, com alguns ja na
terceira melhoria

w

65% das equipes finham 100% do pessoal com
mais de uma melhoria conhecimento de melhoria
desenvolvida continua



LC hoje

O Last Planner System
O Lean Project Delivery System
O Target Value Design

O Virtual Design and
Construction

O Chosing by advantages
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LC hoje
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Como
implantar em
sUa empresa

Botfom Up




Top down + Bottom Up




Perguntas e respostas




E-book

Obrigado!

Contato: nerozanotti@gmail.com



