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ATUALIZAÇÃO 2009

Este trabalho elaborado em 2004, e aprovado pelo Conselho Deliberativo do Instituto de Engenharia em 30.08.2004, destina-se originalmente aos orçamentistas de empresas públicas e privadas na elaboração de orçamentos para a construção e reforma em todo o território nacional.
Tendo em vista as mudanças havidas em alguns critérios e nos valores de impostos e tributos, e também com base na experiência e comentários feitos ao trabalho original, o autor elaborou a presente revisão e atualização deste Documento Técnico do Instituto de Engenharia. 

CÁLCULO DA TAXA DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS
1 - PRELIMINARES
Quando é solicitado a um profissional ou a uma empresa construtora um orçamento para a execução de obra, seja residencial, comercial, industrial ou pública, a primeira coisa a ser feita é ter os projetos em mãos e levantar as quantidades dos materiais, verificar os equipamentos necessários e dimensionar a mão de obra a ser utilizada.

Mediante as especificações constantes dos projetos (arquitetônico, instalações elétricas e hidráulicas, ar-condicionado, paisagismo, etc.) pesquisar os preços no mercado e calcular o seu custo.

Existem no mercado programas de computador que ajudam a levantar esses custos, , mas esses programas em geral só calculam os custos e não os orçamentos como iremos explicar mais adiante.
Existem também publicações com  uma extensa lista de composição de custos unitários dos serviços de edificações e custos unitários por m2 de edificações para  construções habitacionais ( nove modalidades), comerciais e industriais, em vários estados do Brasil, mas todos eles são custos e não preços.
Para que esses dados se transformem em orçamento, ou preço de venda, é necessário adicionar  o BDI que são as despesas indiretas do construtor ou do profissional responsável pela obra, os encargos financeiros, os tributos federais e municipal e a remuneração ou lucro que precisa ter para assumir a responsabilidade da execução. 
2 - SIGNIFICADO DO BDI

2.1 - O uso da sigla BDI ou LDI

- Alguns órgãos da Administração Pública Federal tem usado a sigla LDI, significando Lucros e Despesas Indiretas em substituição ao BDI que é uma sigla  mais comumente utilizada e consagrada no meio técnico e empresarial.

- Conceitualmente há uma pequena diferença que trataremos mais adiante.

2.2 - Significado da sigla BDI

- Alguns autores atribuem o BDI como originário do termo em inglês “Budget Difference Income”.

- No plano brasileiro o BDI significa “Benefício e Despesas Indiretas” e mais adiante explicaremos com maiores detalhes o real significado desses termos. 

3 - DEFINIÇÃO DO BDI
DEFINIÇÃO: BDI é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as despesas indiretas que tem o construtor, mais o risco do empreendimento, as despesas financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação , eventuais despesas de comercialização, o lucro do empreendedor e o seu  resultado é fruto de uma operação matemática baseados em dados objetivos envolvidos em cada obra. 

- Nas licitações públicas ou privadas, a empresa pode recorrer a dados históricos das  demonstrações contábeis relativas as despesas de sua sede central como parâmetro mais próximo da realidade para o cálculo da taxa de  BDI, optando por incluir ou excluir determinados gastos de acordo com a avaliação dos riscos do empreendimento da qual vai participar e levando em conta os  interesses  estratégicos de sua empresa na apresentação de uma determinada proposta comercial.

- A Administração, ao estabelecer as taxas correspondentes a cada um dos componentes do BDI, tem o dever de justificar a origem das mesmas em função dos diferentes tipos e porte de obras e analisar a qualificação e a estrutura das empresas que participam de uma licitação.

- Portanto, a taxa do BDI não pode estar sujeita a vontade subjetiva e arbitrária  da Administração, dos legisladores, dos órgãos de fiscalização e controle, como forma de tabelar o preço final do serviço a ser contratado,  sem uma clara demonstração de como foi composto e calculado , com total transparência, garantida pela constituição, pela legislação em vigor e pelas regras de conduta ética profissional, conforme iremos demonstrar mais adiante.

- O BDI adotado pela Administração para o cálculo do “orçamento estimado” previsto nos artigos 6º, 7º e 48º da Lei nº 8666/93 deve ser considerado apenas como um parâmetro de avaliação para a obtenção do valor de referência para  julgamento da licitação por parte da Comissão Julgadora da licitação. 

4 - OUTROS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

4.1 - CUSTO e DESPESA
Uma das questões conceituais mais importantes  para a elaboração de um orçamento de obras é saber discernir com clareza o que é Custo e o que é Despesa.

Durante muito tempo, alguns autores , o mercado e a própria Administração, tem feito muita confusão para definir se determinado gasto é Custo ou Despesa, o que tem causado  inevitáveis polêmicas com relação a definição da Composição do BDI e consequentemente dos componentes do Custo Direto.

Ocorre que, ao longo do tempo, velhos conceitos aceitos como verdadeiros foram mudando em função de novas leis e exigências do mercado, e a Administração e as empresas construtoras não acompanharam essa evolução, daí surgindo muitos problemas de entendimento entre as partes.

A falta durante muito tempo de uma Metodologia de Cálculo do BDI oficial ou oficiosa , calcada em novas leis e regulamentos que disciplinam a matéria, mantiveram os  vícios do passado  e continuam a ser praticados por aqueles que elaboram os orçamentos.

Nesse sentido, a “Metodologia de Cálculo do Orçamento de Edificações - Composição do Custo Direto e do BDI” aprovado pelo Instituto de Engenharia, veio suprir essa necessidade, sendo válido na sua essência e nos seus conceitos, para qualquer tipo de obra, metodologia essa que trouxe uma inestimável contribuição para o esclarecimento da matéria, sendo uma referência muito importante para o mercado, inclusive adotado em grande parte pelo Grupo de Trabalho nomeado pelo TCU que elaborou o parecer  que deu origem ao Acórdão 325, que será objeto de nossa análise.

4.2 - DEFINIÇÃO CONCEITUAL DO CUSTO E DESPESA

Os maiores tratadistas da Contabilidade de Custos estabelecem  a seguinte definição para o custo e despesa:

4.2.1- O CUSTO é toda gasto envolvida na produção:

- Todos os insumos ( Mão de obra, materiais e equipamentos).

- Toda a infra-estrutura necessária para a produção ( canteiros, administração local, mobilização e desmobilização, etc.).

4.2.2 - DESPESA é todo o gasto necessário para a comercialização do produto:

- Gastos com a Administração Central e financeiras.

- Gastos com pagamento de tributos

- Gastos de Comercialização (participação em licitações, remuneração de agentes comerciais, viagens, propostas técnicas, etc.)

4.3 - DEFINIÇÃO LEGAL DO CUSTO 

O art. 13 § 1º do Decreto Lei nº 1598/77 já definia como Custo os gastos com  a produção de bens e serviços. Vale dizer, todos os gastos envolvidos na produção  de uma obra são considerados Custos.

Segundo os preceitos de  NPC -17 de NPC - Normas e Procedimentos de Contabilidade do IBRACON -Instituto Brasileiro de Contabilidade, considera como custos de produção todos aqueles gastos incluídos no processo de obtenção de bens e serviços  nos contratos por empreitada.

A Instrução Normativa, IN-003/05 do INSS, veio definitivamente por fim a qualquer celeuma, ao estabelecer pesadas multas às empresas que não cadastrarem a obra no CE I-Cadastro Específico do INSS e lançarem como custo todos os gastos de cada obra no Centro de Custo específico na contabilidade da empresa.

 4.4 - DIFERENÇAS ENTRE  CUSTO e PREÇO

O CUSTO é o resultado da soma de todos os custos unitários dos serviços necessários para a construção mais os custos de infra-estrutura necessária para a realização de uma obra.

PREÇO ou Preço de Venda é o valor monetário do CUSTO acrescido do BDI.

4.5 - SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE MARGEM E  BDI

MARGEM utilizada no comercio  é o percentual que se acresce ao valor de compra de um produto já pronto, industrializado ou não, para a venda desse produto. A margem deve cobrir todos os gastos com o aluguel da loja, pagamento dos vendedores, comissões, gastos com consumos de materiais de limpeza e de comercialização, energia elétrica, telefones, água, etc., mais os tributos e o lucro.

BDI utilizada na construção civil é um percentual que se adiciona aos Custos Diretos de uma obra, todas as Despesas Indiretas da Administração Central as quais deve cobrir os gastos de aluguel da Sede, Almoxarifado e Oficina central, salários e benefícios de todo o pessoal administrativo e técnico,  pró-labore dos diretores, todos os materiais de escritório e de limpeza, consumos de energia, telefone e água, mais os  tributos e o Lucro.
Embora semelhantes em muitos aspectos  no que concerne a natureza dos gastos, tem uma diferença fundamental que é a  seguinte:
No comercio o produto está pronto para ser comercializado (entregue na loja e  pode ser visto, tocado, experimentado, testado, etc.). Portanto o Custo Direto é o valor de compra do bem no atacado.

Na construção civil, o produto a ser comercializado é para entrega futura, a partir da sua contratação e pode levar meses ou anos para ser concluído. A conclusão ou não, sua performance, o nível de qualidade do produto concluído, depende da experiência e qualificação da contratada. Além disso na construção civil, é exigida a comprovação de experiência anterior, presença permanente do engenheiro responsável registrado no CREA, da fiscalização do contratante,  constante oscilação no mercado de insumos e sujeito a fatores imprevisíveis como chuvas, greves dos trabalhadores, mudanças drásticas no comportamento da economia, etc.

5- ORÇAMENTO
DEFINIÇÃO - È o cálculo que se faz para determinar todos os gastos de uma obra ou de um serviço de construção. 
Temos dois tipos de orçamento:  
- Orçamento Estimativo - quando é calculado com base no Projeto Básico sem se ater a detalhes da construção e sujeito a alterações posteriores;
- Orçamento Definitivo - quando calculado com base em Projeto Executivo completo com todos os projetos complementares definitivos.

O Orçamento é composto de duas partes:
- CUSTO DIRETO que designamos simplesmente por CD - é representado por todos os valores constantes da planilha de custos :
- BDI - é uma margem que se adiciona ao Custo Direto para determinar o valor do Orçamento:
O Orçamento, depois de aprovado, transforma-se em Preço de Venda ou simplesmente PV.
Os Preços de Venda ou simplesmente, Preços,  podem ser por:

- Preços Unitários


- Preço Global


- Preço Integral

6 - PREÇO DE VENDA

DEFINIÇÃO: O preço de venda é o resultado da aplicação de uma margem denominada BDI  sobre o Custo Direto calculado na planilha de custos.
NOTA: 1 - Não confundir planilha de custos com planilha de orçamento


 2 - O orçamento depois de aprovado transforma-se em Preço de Venda - PV
FORMULA PARA O CÁLCULO  DO PREÇO DE VENDA

Para a obtenção do Preço de Venda , será aplicada a seguinte fórmula.
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             PV = Preço de Venda

             BDI = Benefício e Despesas Indiretas    

             CD = Custo Direto

7 - CUSTO DIRETO

DEFINIÇÃO: O Custo Direto é resultado da soma de todos os custos unitários dos serviços necessários para a construção da edificação, obtidos pela aplicação dos consumos dos insumos sobre os preços de mercado, multiplicados pelas respectivas quantidades,  mais os custos da infra-estrutura necessária para a realização da obra.

Os Custos Diretos se dividem em:

- Custo Direto propriamente dito, composto pela soma de todos os gastos que serão incorporadas ao objeto principal do contrato ( edificações, estradas, usinas, etc.) representada pela planilha de custos unitários.

- Custo indireto composto por serviços auxiliares ( infra-estrutura) para possibilitar a execução do objeto do contrato( canteiro de obras, alojamentos, administração local, mobilização e desmobilização, etc.).
7.1 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO DIRETO DE UMA OBRA

São Custos Diretos de uma obra  todos os gastos incluídos no Centro de Custo da obra, de acordo com a Instrução Normativa IN nº 003/05 do INSS.
Toda obra tem que cadastrar no CEI - Cadastro Específico do INSS referente a cada obra/contrato, que corresponde ao CNPJ da empresa no plano da obra. Todos os gastos incorridos no âmbito dessa obra a empresa construtora está obrigada a lançar no Centro de Custo da obra/contrato na contabilidade geral da empresa, sob pena de pesadas multas a serem lavradas pela Fiscalização.

Em outras palavras, qualquer gasto havido com materiais, pessoal, equipamentos, administração local, canteiro de obras, mobilização e desmobilização, ou qualquer outro gasto havido no âmbito da obra deve ser lançado no Centro de Custo da obra, constituindo-se assim, obrigatoriamente no CUSTO DIRETO da obra.

7.2 - OS GASTOS QUE COMPÕE O CUSTO DIRETO
6.2.1 - CUSTOS UNITÁRIOS DIRETOS

É o conjunto de todos os custos unitários dos serviços  a serem executados na  produção da obra, composto de materiais, equipamentos e mão de obra incluídas todas as Leis Sociais e Encargos Complementares devidos. 

 MONTAGEM DA PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS ( CUSTO DIRETO)

Planilha de custo é uma forma simplificada de representação dos serviços que compõe custos de uma obra.

Na planilha de custos deve conter a  lista de todos os serviços a serem executados numa determinada obra.
De posse de todos os projetos ( implantação, arquitetônico, instalações elétricas, hidráulicas, paisagismo, ar-condicionado, etc.) faz-se a listagem ordenada de todos os serviços necessários para a execução deste objeto ( obra)  e os respectivos custos unitários desses serviços, de acordo com as especificações que devem acompanhar esses projetos.

Em seguida, deve-se levantar as quantidades de cada um desses serviços, para obter  os custos parciais que serão somados aos demais itens que compõe a planilha de custos unitários.

NOTA: 1 - Serviço é o resultado da conjugação de materiais, mão de obra e equipamentos, de acordo com  Composição de Custos Unitários de cada um desses serviços.


2 - Não confundir Composição de Custos Unitários com Composição de Preços Unitários. Os Custos Unitários só se transformam em Preços Unitários, depois de obtido o BDI e adicionado aos Custos.

7.2.1.1 - INSUMOS QUE COMPÕE O CUSTO DIRETO UNITÁRIO

Mão de Obra – são representados pelo consumo de  horas ou fração de horas de trabalhadores qualificados e/ou não qualificados para a execução de uma determinada unidade de serviço multiplicados pelo custo horário de cada trabalhador.

O custo horário é o salário/hora  do trabalhador  mais os  encargos sociais e complementares.

Materiais – são representados pelo consumo de materiais a serem utilizados para a execução de uma determinada unidade de serviço, multiplicados pelo preço unitário de mercado.

Equipamentos – são representados pelo número de horas ou fração de horas necessárias para a execução de uma unidade de serviço, multiplicado pelo custo horário do equipamento.

OBS.:  Os consumos dos insumos são obtidos pela experiência de cada uma das  empresas do ramo da construção ou através da Tabela de Composição de Custos de Orçamentos, sendo a mais conhecida a TCPO da Editora PINI.

7.2.2  - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

DEFINIÇÃO:  São encargos obrigatórios exigidos pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias  ou resultante de Acordos Sindicais adicionados aos salários dos trabalhadores.

Os Encargos Sociais dividem-se em três níveis:

Encargos Básicos e obrigatórios:

Encargos Incidentes e reincidentes:

Encargos Complementares:

Os Encargos Sociais Básicos são:

	        DESCRIÇÃO
	HORISTA
	MENSAL


	A1
	Previdência  Social
	20,00
	20,00

	A2
	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  FGTS
	8,00
	8,00

	A3
	Salário-Educação
	2,50
	2,50

	A4
	Serviço Social da Industria (SESI)
	1,50
	1,50

	A5
	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
	1,00
	1,00

	A6
	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE)
	0,60
	0,60

	A7
	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
	0,20
	0,20

	A8
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho (INSS)
	3,00
	3,00

	A9
	SECONCI  -Serviço Social da Industria da Constr.e Mobiliário
	1,00
	1,00

	A
	Total dos Encargos Sociais Básicos
	37,80
	37,80

	Os   


	Encargos Sociais Incidentes e Reincidentes são:
	
	

	B1
	Repouso Semanal e Feriados
	22,90
	

	B2
	Auxílio-enfermidade
	(*) 0,79
	

	B3
	Licença-paternidade
	(*) 0,34
	

	B4
	13 º  Salário
	10,57
	8,22

	B5
	Dias de chuva / falta justificada / acidente de trabalho
	(*) 4,57
	

	B
	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A
	39,17
	8,22

	
	
	
	

	C1
	Depósito por despedida injusta  50 %  sobre [ A2 + ( A2 + B )]
	5,57
	4,33

	C2
	Férias (indenizadas)
	14,06
	10,93

	C3
	Aviso-Prévio (indenizado)
	(*) 13,12
	(*)10,20

	C
	Total Encargos que não Recebem incidências globais de A
	32,74
	25,46

	
	
	
	

	D1
	Reincidência de A sobre B
	14,81
	3,11

	D2
	Reincidência de A2 sobre C3
	1,05
	0,82

	D
	Total das taxas das reincidências
	15,86
	3,92

	
	
	
	

	
	Sub-total
	125,58
	75,40


ENCARGOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES

No caso dos Custos de Mão de Obra de produção, além das Leis Sociais Básicas, Incidências e Reincidências, normalmente calculadas para efeito de compor o Custo de Mão de Obra de produção, a ele deve ser acrescentado os  chamados Encargos Complementares, diretamente relacionadas à Mão de Obra a ser utilizada, composto de custos, com o transporte dos trabalhadores  segundo determina a Lei nº 7.418/85, fornecimento de EPI - equipamento de proteção individual regulamentado pelo NR-6, fornecimento de Alimentação e outras regalias aprovadas nos dissídios coletivos da categoria  nas áreas de atuação da empresa.

	
	TOTAL DE LEIS SOCIAIS
	125,58
	75,40

	
	
	
	

	       Os Encargos Complementares são:
	
	
	

	
	
	
	

	E1
	Vale transporte 
                                             Aplicar a fórmula
	10,34
	10,34

	E2
	Refeição Mínima 
                                          Aplicar a fórmula
	8,42
	8,42

	E3
	Refeição - Almoço 
                                        Aplicar a fórmula
	31,75
	31,75

	E4
	Refeição – Jantar                                           Aplicar a fórmula
	-
	-

	E5
	EPI –Equipamento de Proteção Individual     Aplicar a fórmula
	5,00
	5,00

	E6
	Ferramentas manuais                                    Aplicar a fórmula
	2,00
	2,00

	E
	Total das taxas complementares
	57,51
	57,51

	
	
	
	

	
	Total de Encargos Sociais
	183,09
	132,91


O cálculo das taxas de E1 à E6  foram feitos baseados em custos vigentes na cidade de São Paulo.

CALCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES – FORMULAS BÁSICAS

Os encargos complementares não são fixas e dependem dos custos vigentes em cada local de execução dos serviços e devem ser  calculados segundo a fórmula a seguir:
VALE TRANSPORTE:                        
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VALE CAFÉ DA MANHÃ :                 
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VALE ALMOÇO ou JANTAR:            
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Sendo:  

C! = tarifa de transporte urbano;




C2 = custo do café da manhã;




C3 = Vale Refeição – definido em Acordo Sindical;




N  =  número de dias trabalhados no mês;




S  = salário médio mensal dos trabalhadores.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EPI = 
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(5)
FERRAMENTAS MANUAIS

FM =  
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(6)
Sendo:  

N = número de trabalhadores na obra;

S = salário médio mensal;

P1, P2, P3, .......Pn  = Custo de cada um dos EPI ou de ferramentas manuais;

F1, F2, F3, .......Fn  =  Fator de utilização do EPI ou da ferramentas manuais, dado pela seguinte fórmula:


F = 
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Sendo

t = tempo de permanência do EPI ou da Ferramenta à disposição da obra em meses;

VU = Vida útil do EPI ou Ferramenta manual em meses.

7.3 - CUSTOS INDIRETOS
Definição:  Os Custos Indiretos ( não confundir com despesas indiretas) são os gastos de infra-estrutura necessários para a consecução do objetivo que é a realização física do objeto contratado

7.3.1 - CUSTOS INDIRETOS 

Chamamos de Custos Indiretos  todos os custos envolvidos necessários para a produção do objeto contratado, mas que não estarão incorporados ao objeto. Podemos chamar também de custos de infra-estrutura necessária para a produção do objeto contratado, seja de edificação, construção de estradas., usinas, etc. Não confundir com despesas indiretas que irão compor o BDI

Os principais custos indiretos são:

Instalação do Canteiro e Acampamento de Obras:  

Administração Local;

Mobilização e Desmobilização.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os Custos Unitários Diretos mais  os Custos Indiretos costumamos chamar genericamente de Custos Diretos para efeito do cálculo das taxas das Despesas Indiretas.

7.3.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 

DEFINIÇÃO: É um componente do  Custo  Direto  constituído por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infra-estrutura da obra necessária para a execução da edificação .

A administração Local compreende as seguintes atividades básicas :

· Chefia da obra – engenheiro responsável;

· Outros engenheiros de obra;

· Engenharia e Planejamento de obra;

· Medicina e Segurança do Trabalho;

· Produção – mestre de obra e encarregados;

· Manutenção dos equipamentos;

· Manutenção do Canteiro;

· Consumos de energia,água e telefone fixo e móvel;

· Gestão da qualidade e produtividade;

· Gestão de Materiais;

· Gestão de Recursos Humanos;

· Administração da obra – todo o pessoal do escritório local;

· Seguro de garantia de execução,  ART, etc.

Esses gastos farão parte da Planilha de Orçamento em itens  independentes da composição de custos unitários, especificados como Administração Local, podendo-se adotar as  seguintes alternativas de lançamento:  

· Preços compostos analiticamente;

· Custo mensal ou horário de mão de obra administrativa ou  técnica;.

· Custos mensal  reembolsável;

· Custo mensal ou total de manutenção do canteiro de obras;

· Verba;

· Módulo de Verba;

7.3.2 - CANTEIRO DE OBRA

DEFINIÇÃO: Canteiro de Obra é um componente do Custo Direto necessário para a construção da obra e compreende as seguintes instalações dimensionados de acordo com o seu porte :

· Preparação do terreno para instalação do canteiro;

· Cerca ou muro de proteção e guarita de controle de entrada do canteiro.

· Construção do escritório técnico e administrativo da obra  constituídos por sala do engenheiro responsável, sala de reunião, sala do assistente administrativo, sala dos engenheiros, sala de pessoal e recrutamento, sala da fiscalização, etc.

· Sala de enfermaria,  almoxarifado, carpintaria, oficina de ferragem, etc.
· Vestiários, sanitários, cozinha e refeitório:
· Oficina de manutenção de veículos e equipamentos.
· Alojamento para os empregados.
· Placas obrigatórias da obra.
Da mesma forma como no cálculo da despesa de Administração Local, deverá constar num item independente da composição de custos unitários, lançados na planilha, compostos analiticamente, como custo reembolsável, como verba ou como módulo de verba.
7.3.3 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

DEFINIÇÃO: É componente do Custo Direto constituído por despesas incorridas para  a preparação da infra-estrutura operacional da obra e a sua retirada no final do contrato e compreende os seguintes serviços:

· Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro de obra. Montagem de desmontagem de equipamentos fixos de obra.

· Transporte, hospedagem, alimentação e despesas diversas do pessoal  próprio ou contratado para a preparação da infra-estrutura operacional da obra.

· Aluguel horário de equipamentos especiais para carga e descarga de materiais ou equipamentos  pesados que compõe a instalação.

Essa despesa deve compor a planilha de orçamento como item independente podendo ser calculada analiticamente ou por verba.

8 - MODÊLO DE PLANILHA DE CUSTOS
	                                   "MODÊLO DE PLANILHA"
	
	

	PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO

	OBRA: Construção

	Local: 
	 Contratante:

	Endereço:

	CODIGO
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QUANT.
	PR.UNIT.
	SUBTOTAL
	TOTAL R$

	01.00.00
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 

	01.01.00
	Limpeza do terreno
	M2
	1.000,00
	1,94
	1.940,00
	 

	01.02.00
	Demolição
	M3
	50,00
	120,00
	6.000,00
	 

	01.03.00
	Retirada do entulho
	M3
	65,00
	48,00
	3.120,00
	11.040,00

	02.00.00
	INFRA ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	     

	02.01.00
	Escavação manual
	M3
	75,00
	18,73
	1.404,75
	 

	02.02.00
	Apiloamento de regularização
	M2
	276,00
	3,45
	952,20
	 

	02.03.00
	Lastro de concreto
	M2
	183,98
	17,45
	3.210,45
	 

	02.04.00
	Estaca de concreto
	ML
	310,00
	48,50
	15.035,00
	 

	02.05.00
	Aço CA-50
	Kg
	1.387,76
	7,80
	10.824,53
	 

	02.06.00
	Forma de madeira
	M2
	234,99
	45,89
	10.783,69
	 

	02.07.00
	Concreto FCK=20MPA
	M3
	16,26
	320,49
	5.211,17
	 

	02.08.00
	Alvenaria de fundação
	M3
	18,97
	280,80
	5.326,78
	 

	02.09.00
	Impermeabilização
	M2
	39,34
	34,85
	1.371,00
	54.119,56

	03.00.00
	SUPER ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	03.01.00
	Forma de madeira
	M2
	945,00
	45,89
	43.366,05
	 

	03.02.00
	Aço CA-50
	KG
	4.321,00
	7,80
	33.703,80
	 

	03.03.00
	Concreto FCK=20 MPA
	M3
	134,76
	320,49
	43.189,23
	 

	03.04.00
	Laje pré-fabricada
	M2
	278,20
	156,00
	43.399,20
	 

	03.05.00
	Alvenaria de vedação de 14 cm, etc.
	M2
	187,33
	39,07
	7.318,98
	170.977,27

	04.00.00
	COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	04.01.00
	Estrutura de cobertura
	M2
	320,87
	35,80
	11.487,15
	 

	04.02.00
	Telha 
	M2
	356,00
	48,92
	17.415,52
	 

	04.03.00
	Calha de chapa galvanizada
	ML
	78,30
	48,30
	3.781,89
	 

	04.04.00
	Rufo de chapa galvanizada, etc.
	ML
	34,90
	35,26
	1.230,57
	33.915,57

	05.00.00
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01.00
	Cavalete e abrigo - completo
	UNID.
	1,00
	487,00
	487,00
	 

	05.02.00
	Tubo de PVC rígido de 25 mm
	ML
	97,40
	14,67
	1.428,86
	 

	05.03.00
	Registro de gaveta de DN 25mm
	UNID
	8,00
	67,34
	538,72
	 

	05.04.00
	Válvula de descarga
	UNID  
	3,00
	246,98
	740,94
	 

	05.05.00
	Bacia sifonada de louça branca
	 
	3,00
	223,32
	669,96
	 

	05.06.00
	Lavatório de louça
	Cj
	3,00
	176,43
	529,29
	 

	05.07.00
	Metais, etc.
	Cj
	3,00
	1.234,44
	3.703,32
	8.098,00

	06.00.00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 (relacionar todos os serviços)
	Vs *
	 
	 
	 
	26.324,00

	07.00.00
	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 (relacionar todos os serviços)
	Vs
	 
	 
	 
	45.345,00

	08.00.00
	REVESTIMENTO DE PAREDES
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 (relacionar todos os serviços)
	Vs
	 
	 
	 
	32.987,00

	09.00.00
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(relacionar todos os serviços)
	Vs
	 
	 
	 
	8.564,00

	10.00.00
	INFRA ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.00
	Instalação do canteiro de obras
	Vb **
	 
	 
	 
	12.346,00

	10.02.00
	Administração local
	Vb
	 
	 
	 
	38.345,00

	10.03.00
	Mobilização e desmobilização
	Vb
	 
	 
	 
	5.349,60

	 
	TOTAL  DA PLANILHA DE  CUSTOS
	 
	 
	           CD =
	447.411,00

	Para transformar em PLANILHA DE PREÇOS calcular  BDI  através da fórmula  ( 8 ) e adicionar ao CD.
	           PV =
	 


OBS.: Os códigos, tipos de serviços, as quantidades e o valor dos preços unitários são apenas representativos para fins de demonstração.  * “Vs” é a unidade representativa de cada item de serviços não detalhada nesta planilha. ** “Vb”  (verba) pode ser desdobrada em vários itens de serviços.
9 - COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 

DEFINIÇÃO - O BDI é o resultado de uma operação matemática para indicar a “margem” que é  cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc. e a sua remuneração pela realização de um determinado empreendimento. 

O resultado dessa operação depende de uma série de variáveis entre as quais podemos apresentar algumas mais importantes.

· Tipo de obra ;

· Valor do Contrato ;

· Prazo de execução.

· Volume de faturamento da empresa ;

· Local de execução da obra, etc.
Para a execução de obras com projetos especiais, complexos ou de maior porte recomenda-se  calcular o BDI  especificamente para cada situação, observadas as peculiaridades físicas e técnicas de cada uma delas

9.1 - FORMULA DO BDI 

Para o cálculo do BDI  será aplicada a seguinte fórmula básica
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    (8)
Sendo:  i = taxa de Administração Central;


   r = taxa de risco do empreendimento;

             f = taxa de custo financeiro do capital de giro;

             t = taxa de tributos federais;

             s = taxa de tributo municipal – ISS

             c = taxa de despesas de comercialização

             l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.

As taxas no denominador incidem sobre o Preço de Venda ( faturamento).
PORQUE ALGUMAS TAXAS ESTÃO NO NUMERADOR E OUTROS NO DENOMINADOR.

No numerador estão as taxas de Despesas Indiretas que são função dos Custos Diretos - CD.  Portanto não é possível obtermos as taxas de Despesas Indiretas sem conhecermos os Custos Diretos.

No denominador estão as taxas dos Tributos, taxa de Despesas de Comercialização.  mais a taxa do Lucro, que são função do Preço de Venda - PV.

COMO É CALCULADO O PREÇO FINAL OU O PREÇO DE VENDA PV.


O Preço de Venda - PV é calculado pela aplicação da seguinte fórmula:
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9 2 - CÁLCULO DAS DESPESAS INDIRETAS 

São basicamente três os itens que compõe as Despesas Indiretas.
- Taxa de despesas de Administração Central;

- Taxa de Rico do Empreendimento;

- Taxa de despesas Financeiras.

9.2.1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos  componentes das Despesas Indiretase e a obtenção de  seus dados e a sua comprovação pode ser feita através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

Uma das questões mais polêmicas no cálculo do LDI / BDI é a determinação da taxa de despesa da Administração Central. 

Compor a taxa de Administração Central , não é uma tarefa tão simples quanto parece pois depende dos gastos de cada empresa que são extremamente variáveis em função do seu porte e dos contratos que administram.

A grande questão que se coloca diante do administrador público é saber qual é a estrutura ideal que deve ser exigida da contratada para que ela possa atender com eficiência o contrato a que se propõe a executar.

As despesas da Administração Central são aquelas incorridas durante um determinado período com  salários de todo o pessoal administrativo e técnico lotado ou não na sede central, no almoxarifado central,  na oficina de manutenção geral, pró-labore de diretores, viagens de funcionários à serviço, veículos, aluguéis, consumos de energia, água, gás, telefone fixo ou móvel, combustível, refeições, transporte, materiais de escritório e de limpeza, seguros, etc.

A Administração ou o órgão que for compor o seu BDI para fins de licitação deve avaliar com critério técnico qual a estrutura mínima que deve ser exigida da empresa, abaixo do qual pode comprometer uma boa gestão do contrato e avaliar os gastos que  podem ser aceitos  para que ela possa desempenhar dentro da normalidade a obra que irá executar, sem ser uma taxa estabelecida arbitrariamente. 

A Taxa de Administração Central  “i “ é dada pela seguinte fórmula:
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Onde :    Rac = Rateio da Administração Central


     Deac= Despesas Específicas da Administração

9.2.1.1 - GASTOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Os principais tipos de gastos que compõe a Administração Central são:
 - INSTALAÇÕES DA SEDE
 – Imóveis  ( da sede central, filial, depósitos)

 – Mobiliários ( estantes, mesas, cadeiras)

 – Decoração da sede

 – Manutenção dos imóveis

 – EQUIPAMENTOS

- Microcomputador com Impressora

- Máquinas de calcular e escrever

- Relógio de ponto

- Aparelhos de ar-condicionado.

- Cofre

- Copa ( geladeira, fogão, cafeteira).

- Televisão, radio.

- Telefones ( fixos e celulares).

- Veículos para fiscalização e pequenas cargas.

– MÃO DE OBRA INDIRETA e respectivos encargos sociais

- Pró-labore de Diretores

- Engenheiro de planejamento

- Engenheiro de produção

- Engenheiro de Segurança do Trabalho.

- Engenheiro gerente

- Engenheiro supervisor

- Engenheiros

- Gerente técnico

- Chefe de Escritório

- Gerente Administrativo Financeiro

- Gerente de Pessoal

- Gerente Financeiro

- Comprador

- Auxiliar de compras

- Técnico de Segurança do trabalho

- Técnico de Edificações

- Orçamentistas.

- Secretárias

- Recepcionistas

- Auxiliar administrativo

- Auxiliar de almoxarife

- Cozinheira.

- Copeira

- Encarregado de armador ( oficina central)

- Encarregado de carpintaria (oficina central)

- Enfermeiro

- Estagiários

- Motoristas

- Vigias e pessoal de segurança

- Zelador

- Auxiliares de limpeza

- Office-boys, etc.
 – ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

- Ônibus e vale-transporte para o pessoal da sede.
- Transporte de pessoal administrativo

- Transporte de Diretores e coordenadores.

- Alimentação dos funcionários – Vale Refeição

 – CONSUMOS

- Consumos ( água, energia, gás, telefones fixo e celular)

- Consumo de material de escritório.

- Suprimentos de computador ( toner, papeis, etc.)

- Material de limpeza

- Medicamentos 

- Correio ( cartas e malotes)

- Seguros ( roubo, incêndio)

- Internet.

- Cópias

- Taxas mensais/anuais de CREAS / Sindicatos, etc.

 – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

- Serviços Contáveis.

- Assessoria Jurídica.

- Serviços de vigilância

Além desses gastos acima enumerados existem dezenas de outros gastos que precisam se computados como despesas da Administração Central, porém como são muitos, por uma questão de simplificação, deixaremos de enumera-las. 

Depois de estabelecidos os parâmetros para cada porte de empresas fica mais fácil calcularmos o Rateio da Administração Central para aquela determinada obra específica.

9.2.2 - RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
 

DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a  determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da empresa.

Uma vez obtido o total das despesas mensais da Administração Central é necessário saber qual é a cota de despesas que caberia a uma determinada obra a ser licitada,  levando-se em conta, o valor do faturamento mensal da empresa, o valor da licitação, seu provável faturamento e despesas diretas mensal e o prazo de execução.

 A taxa do Rateio da Administração Central é dado pela seguinte  fórmula:
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Onde:

DMAC = Despesa mensal da Administração Central

FMO = Faturamento Mensal da Obra

N = Prazo da obra em meses

FMAC = Faturamento Mensal da Administração Central

CDTO = Custo Direto Total da Obra
Portanto o valor da taxa ou o Rateio da Administração Central  varia em função de todos essas  variáveis consideradas, sendo seus resultados finais inversamente proporcionais ao porte e faturamento global das empresas.
9. 2.3 - DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO:  São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.


Deac = 
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São despesas a serem pagas pela Administração Central, porém não entram no rateio, por se tratar  serviços específicos voltados para uma determinada obra:

      Exemplos:

      Gerente ou administrador do Contrato em tempo parcial ou integral;

      Consultores técnicos especializados:

      Projetos - detalhamento

      Laudos de auditoria especial ;

      Despesas de viagem, transporte,  hotéis, refeições etc.;
Dimensionado  o total das Despesas Específicas da Administração Central, entra-se na fórmula (3) para  obter a taxa de Despesas Indiretas.

9.3 – TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO
 – aplicáveis aos contratos de Empreitada por Preços Unitários,  Preço Fixo, Global ou Integral. 

DEFINIÇÃO : Taxa se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo,  global ou  Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem do terreno, etc. 

Essa taxa é determinada em percentual sobre o custo direto da obra e depende  de uma análise global do risco do empreendimento em termos orçamentários.

9.4 – CUSTO FINANCEIRO – Aplicáveis  para contratos com pagamento à prazo.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro, é paga para pagamentos à prazo e compreende, uma parte pela perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente e a outra parte, de juros correspondentes ao financiamento da obra paga pelo executor. 

Os custos financeiros serão calculados conforme a seguinte fórmula:
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Sendo :  f = taxa de custo financeiro ;

               i = taxa de inflação média do mês  ou a média da inflação mensal dos 

                   últimos meses. Não é inflação futura .

j = Juro mensal de financiamento do capital de giro cobrado pelas 

     instituições financeiras;

n = número de dias decorridos.

9.5 - TRIBUTOS  

9.5.1 - TRIBUTOS FEDERAIS

DEFINIÇÃO: São tributos obrigatórios que incidem sobre o faturamento ou lucro das empresas dependendo da sua opção contábil.
Na opção pelo Lucro Real o IRPJ e a CSLL a base de cálculo é o lucro líquido efetivamente havido estando impossibilitado de estabelecer de antemão as taxas desses tributos. Como a Lei nº 8666/93 exige que os dados na licitação sejam objetivos e transparentes, para o efeito da composição do BDI, serão utilizados os tributos do Lucro Presumido incidindo sobre o faturamento da obra.

	TRIBUTOS FEDERAIS
	COM MATERIAL
	SEM MATERIAL

	
	Presum.
	L. Real
	Presum.
	L.Real

	PIS – Programa de Integração Social
	0,65
	1,65  (*)
	0,65
	1,65 (*)

	COFINS – Financiamento da Seguridade Social
	3,00
	7,60 (*)
	3,00
	7,60 (*)

	IRPJ – Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas
	1,20
	(**)
	4,80
	(**)

	CSLL – Contribuição Social  para Lucro Líquido
	1,08
	(**)
	2,88
	(**)


(*) descontar os créditos com materiais - tributos prorrogados até 01.01.09.    
(**) aplicar as alíquotas de de 15,0 % e 9,0 % respectivamente sobre o valor da taxa de Lucro considerado no BDI.
9.5.2 - TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de  um  tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou de serviço.   

 Cada município estabelece uma alíquota que vai de 2,0 % a 5,0 % sobre  a despesa de Mão de Obra no local de execução da obra. Nas faturas de serviços de execução deverá haver a menção explicita  da utilização de materiais e estar indicado o valor correspondente a parcela de mão de obra aplicada..

No Município de São Paulo a alíquota do ISS é de  5,0 % sobre a parcela de Mão de Obra aplicada.
OBS.: Para as faturas dos contratos de obras ou serviços com fornecimento de materiais a alíquota é aplicada somente sobre a parcela de mão de obra
 utilizada no município onde o serviço é prestado. Portanto se a sede da empresa fica em outro município inclusive deve ser desconsiderado o BDI. 

9.6 – TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos,  referentes a comercialização do produto mais as reservas de contingência ocorridas num determinado período dividido pelo faturamento global  no mesmo período.

Podem ser considerados como custos de comercialização as seguintes despesas: compras de editais de licitação, preparação de propostas de habilitação e técnicas, custos de caução e seguros de participação, reconhecimento de firmas e autenticações, cópias Xérox e toners de impressoras,  emolumentos, despesas cartoriais, despesas com Acervos Técnicos, anuidades/ mensalidades com CREA, SINDUSCON e Associações de classe, despesas com visitas técnicas, viagens comerciais, assessorias técnicas  e jurídicas especializadas, almoços e jantares com clientes potenciais, propaganda institucional, brindes, cartões e folhetos de propaganda, comissão de representantes comerciais, placas de obra não apropriadas como custos, etc..
A taxa de comercialização  “ c “ obtem-se pela aplicação da seguinte fórmula:
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Sendo :  Gc = Gasto anual em comercialização da empresa;


    FAE = Faturamento anual da empresa

9.7 – LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício  é uma parcela destinada a remunerar, o custo de oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnológico adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra através  da estrutura organizacional da empresa e investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir  no próprio negócio.

Quando falamos em lucro como componente do BDI precisamos saber de que lucro estamos falando perante a legislação em vigor.

Segundo os tratadistas o Lucro é o retorno positivo de um investimento feito por um indivíduo ou uma pessoa de negócios.

Conforme os princípios da Economia, o lucro pode ser originário do exercício de uma atividade ( lucro operacional) e do crédito ( lucro da gestão econômica).

Pela estrutura de Demonstrações Contábeis de resultados utilizados no Brasil, o lucro é desdobrado nos seguintes tipos:

- Lucro Bruto: diferença positiva entre Receitas e Despesas (Art. 278 - RIR/99)

- Lucro Operacional: diferença positiva entre lucro bruto e despesas operacionais.

- Lucro não Operacional: resultado positivo das receitas e despesas não operacionais;

- Lucro Líquido: diferença positiva do lucro bruto menos o lucro operacional e o não operacional ( art. 247 RIR/99).

- Lucro a ser distribuído: lucro líquido menos a Reserva de Lucros ou compensada com Prejuízos Acumulados.

Além disso a legislação tributária  brasileira criou , entre outros, mais duas modalidades de Lucro que vão compor o BDI/LDI:

- Lucro Presumido: resultante da aplicação de alíquotas do IRPJ e CSLL sobre  determinada base de cálculo, proporcional a  receita bruta de pessoas jurídicas ( Art. 516 do Decreto nº 3000/99);

- Lucro Real : é o lucro líquido do período de apuração ajustado pela adições,  exclusões ou compensações prescritas pelo Decreto nº 3.000/99 (Art. 247)

 - Portanto quando falamos de  Lucro na composição do BDI para empresas optantes do Lucro Real não é simplesmente o Lucro Líquido  como muitos acreditam ser,  mas devem ser consideradas todas as  adições e exclusões referidas nos artigos 249 e 250 do Decreto 3.000/99 de modo que o estabelecimento da sua taxa não pode ser  feita ao sabor  da subjetividade.
 - O Lucro aqui considerado não se trata apenas do rendimento líquido que sobrou de todas as operações que envolvem os gastos da empresa, mas incorporam os gastos não previstos nas adições e exclusões que definem o conceito de lucro líquido, previstos na legislação ( Art. 247 - RIR /99).

É por isso que a sabedoria dos nossos antecessores passaram a chamar esse tipo de Lucro de  “Benefício”  para diferenciar  do conceito de lucro liquido,  sem as obrigações empresariais inerentes a sua responsabilidade econômica e social. 

- Finalmente, podemos considerar que devido aos enormes  riscos financeiros envolvidos numa empreitada de construção, os benefícios embutidos a que já nos referimos e a sua complexidade em  estabelecer  parâmetros matemáticos que possam chegar a algum número objetivo e considerando que o significado do Lucro a ser utilizado na composição do BDI , no caso de empresas optantes do Lucro Real, tem no seu conteúdo componentes que extrapolam a simples conceituação do Lucro líquido com todos os ajustes, adições e exclusões constantes do Decreto nº 3.000/99, e, considerando o valor médio de todas as avaliações apresentadas pelos vários setores interessados, concluímos que a taxa de Lucro a ser atribuído no BDI  deva ficar em torno de 10,0 % ( dez por cento) qualquer que seja o tipo e montante da obra considerada, podendo ter variações de 5,0%( cinco por cento) para mais ou para menos.
10  - TABELA DE COMPOSIÇÃO DO  BDI 

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	TAXAS DO BDI A CONSIDERAR 
	PROCEDIMENTO
	OBRAS – BDI COM

TAXAS MÍNIMAS

	
	
	Mínimo
	Máximo
	
	PRESUM.
	L. REAL

	1
	Administração Central
	10,00
	20,00
	soma
	10,00
	10,00

	1.1
	Rateio da Adm.Central
	9,00
	15,00
	calcular
	9,00
	9,00

	1.2
	Despesas  específicas
	1,00
	5,00
	calcular
	1,00
	1,00

	

	2
	Taxa de risco
	1,00
	5,00
	estimar
	1,00
	1,00

	

	3
	Despesa financeira 
	2,00
	5,00
	calcular
	2,00
	2,00

	

	4
	Tributos
	8,31
	22.31
	soma
	7,93
	8,05

	4.1
	PIS
	0,65
	1,65
	definido
	0,65
	0,65 (*)

	4.2
	COFINS
	3,00
	7.60
	definido
	3,00
	3,00 (*)

	4.3
	IRPJ
	1,20
	4,80
	definido
	1,20
	1,5 (***)

	4.4
	CSLL
	1,08
	2,88
	definido
	1,08
	0,9 (***)

	4.5
	ISS
	2,00
	5,00
	estimar
	2,00 (*)
	2,00 (*)

	

	5
	Taxa Comercialização
	2,00
	5,00
	calcular
	2,00
	2,00

	

	6
	Lucro
	5,00
	15,00
	valor médio
	10,00
	10,00

	

	
	BDI – Aplicar a  fórmula ( 1 )
	calcular
	41,50 %
	41,71 %


OBSERV.: (*) ISS de 5% (base  S.Paulo) aplicado sobre M.O. de 40,0% do valor da fatura. 
( **) Até  01.01.10 . Depois disso se não forem prorrogadas mais uma vez as taxas passam a ser  respectivamente 1,65% e 7,6%.
(***) Aplicadas respectivamente alíquotas de 15,0% e 9,0% sobre  a taxa de 10,0% do Lucro.
� Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87: é obrigatório o fornecimento de transporte aos empregados. Exemplo de determinação da taxa: C1 = R$2,20; N=26 dias; S=R$700,00; VT=10,34%


� Acordo Coletivo de Trabalho – Sinduscon SP – custo aprox. de R$ 2,50; Exemplo de determinação da taxa com a aplicação da fórmula  VC = 8,42%.


� Acordo Coletivo de Trabalho – Sinduscon SP – Valor acordado do VR = R$ 9,00 almoço ou jantar. Exemplo de determinação da taxa com a aplicação da fórmula: VR =  31.75%


� De acordo com o Art.166 da CLT e NR-6 e NR-18 da Lei nº 6.514/77 a empresa está obrigada a fornecer EPI aos empregados. Aplica-se a fórmula considerando custo médio mensal por operário de R$ 30,00 chega-se a taxa de EPI =  5,00. Dependendo do tipo e característica da obra esse percentual pode variar para mais ou para menos, e deve ser calculado caso por caso.


� A empresa obriga-se a fornecer as ferramentas manuais necessárias para a execução dos serviços. Aplicar a fórmula considerando o custo médio mensal estimado por operário de  R$ 12,00: taxa de FM = 2,0 %


� Administração Local é classificada contabilmente como custo direto da obra  e portanto não deve fazer parte da composição do BDI.


� O Canteiro de Obras deve ser classificada como Custo Direto por ser um custo diretamente relacionada com a execução da obra.


� O Tribunal de Contas da União através da Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/ 07, considera como Custo Direto as despesas com a Instalação do Canteiro e Acampamento e Mobilização e Desmobilização.


� No Rateio da Administração Central considerar o seguinte; A média mensal de todos os gastos da estrutura administrativa e operacional da empresa como Diretoria, engenheiros de apoio técnico, gerentes, contador, comprador, contas à pagar, secretária, ofice-boy, vigilante, faxineira, etc. mais todas as despesas administrativas e de consumo do escritório central. Levantar o faturamento médio mensal da empresa e o faturamento médio mensal da obra. Determinar o Custo Direto da obra e o seu prazo de execução e em seguida aplicar a fórmula da Taxa de Rateio (11).


� Computar no custo o tempo gasto pelo Gerente de Contrato ou Coordenador Geral durante todo o prazo do contrato, multiplicado pelo seu salário mais Leis Sociais e dividido pelo Custo Direto, além de outras despesas com  refeições , transporte, estadia etc. e demais despesas específicas da obra.


� Alguns autores chamam de taxa de eventuais ou imprevistos


�� Alguns órgãos consideram que a totalidade dos participantes tem suas contabilidades  regidas por Lucro Real desconhecendo que as pequenas e médias empresas são regidas na sua maioria  pelo Lucro Presumido, o que está errado. Além disso há uma corrente de pensamento que considerara que na opção pelo Lucro Real impossibilita a  consideração do IRPL e CSLL no BDI. Portanto, como a Lei exige que os dados sejam objetivos adota-se  para os fins de cálculo do BDI / LDI os impostos  do Lucro Presumido.


� Existe muita controvérsia na questão da base de cálculo para aplicação da alíquota do ISS. Como a regulamentação da Lei Federal é feira pelo Legislativo de cada Município  a aplicação da alíquota que deveria ser feita apenas sobre a parcela de mão de obra constante na fatura, algumas prefeituras adotam o critério de calcular  sobre o valor da fatura, descontadas as compras de  materiais demonstradas através de Notas Fiscais e em alguns casos alíquotas aplicadas  sobre o valor total da faturas, contrariando a legislação federal.
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